



**Municipalità 5
Arenella - Vomero**

CONSIGLIO MUNICIPALITA' 5

Arenella – Vomero

Seduta del 28.07.2021 ore 08:30

Ordine del giorno:

- 1) Lavori alveo fognario vallone Sant'Antonio e ripristino area
Parco Lo Spicchio**



Il giorno 28 del mese di luglio 2021, è convocata alle ore 08.30 la seduta di Consiglio Municipale per discutere i seguenti argomenti iscritti all'Ordine del giorno:

1) Lavori alveo fognario vallone Sant'Antonio e ripristino area Parco Lo Spicchio

Il Consiglio di Municipalità si tiene nella modalità “videoconferenza”, piattaforma Google Meet, ai sensi dell'art. 73 del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 (cd. Decreto “Cura Italia”).

Presiede il Consiglio l'Arch. Paolo de Luca, Presidente della Municipalità 5.

Assiste il Direttore della Municipalità, avv. Giuseppina Silvi; in funzione di Segretari verbalizzanti sono presenti gli Istruttori Amministrativi Francesco Pistillo e David Massimo Salottolo.

Alle ore 09.30 il Presidente invita il Segretario verbalizzante ad effettuare l'appello.

Sono presenti in videoconferenza n. 25 Consiglieri, come da elenco allegato al presente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale, nonché gli Assessori Antonio Iozzi, Maria Lippiello, Valentina Barberio.

Pertanto, constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara validamente costituito il Consiglio di Municipalità e dichiara aperta la seduta.

Scrutatori: Cafasso, Del Giudice, Felicità.

Presidente: Alle ore 09:30 dichiaro aperta la seduta. Passiamo subito all'ordine del giorno, primo e unico punto relativo ai lavori all'alveo fognario di vallone Sant'Antonio e ripristino area Parco Lo Spicchio. Passo la parola al cons. Enrico Von Arx perchè relazioni sul tema per poi sentire sull'argomento l'ing. Camilli.

Von Arx: Cercherò di essere breve. Sappiamo tutti di quali lavori si tratti. Il cantiere è aperto da molto tempo sul territorio e c'è sempre stato un dialogo con le istituzioni. Questo cantiere è agli sgoccioli a questo punto, erano emersi alcuni accorgimenti da mettere in campo tra cui anche la riqualificazione del Parco de Lo Spicchio per cui si rendeva necessario un confronto con il servizio preposto. Si è passati in commissione e si è valutato che l'idea migliore era quella di avere un ultimo confronto col servizio. Cedo quindi la parola ai vari consiglieri.

Cozzolino: Ringrazio l'ing. Camilli e l'ing. Catapano per la loro consueta disponibilità. I lavori erano importanti per questioni di sicurezza e c'è da ringraziare le istituzioni coinvolte. Alcuni quesiti. Sulla rotatoria di via Pigna facciamo chiarezza, anche per la questione della necessità di convogliare correttamente l'acqua piovana. Ci sarebbe da capire la tempistica dell'intervento per il ripristino del basolato all'altezza della confluenza tra via Pigna e via Vicinale Camaldolilli: quando avverrà? I marciapiedi, sullo stesso tratto, con le piogge sono soggetti ad allagamenti. È possibile intervenire



con bocchette laterali? I paletti rimossi su via Vicinale Camaldolilli, dove un tempo c'era un percorso pedonale protetto, quando saranno ripristinati? Per i pedoni adesso attraversare quel tratto è davvero pericoloso. I residenti di via Discesa Cavone e di via Vicinale Camaldolilli temevano che si creasse una sorta di camminamento con evidenti problemi di sicurezza. Vorrei capire se era stato deciso di rimuovere i cancelli, o posizionarne uno un po' più avanti. Inoltre, ci sarebbe la necessità quanto meno di predisporre quanto necessario per l'installazione di servizi igienici nel Parco Lo Spicchio. Poi, altre questioni. Ad esempio, l'illuminazione sull'alveo, sarà messa? Le panchine saranno installate? La rimozione delle barriere architettoniche avrà luogo? Su via Vicinale Camaldolilli, dal civico n. 2 al civico n. 5, c'è una batteria di griglie per eliminare l'allagamento di un'abitazione che si trova sulla sede stradale. Adesso, una volta risolto il problema, si potrebbe rimuoverla. Infine, chiederei della tempistica di chiusura definitiva dei lavori.

Cerullo: Anche io chiedo del basolato e del percorso in sicurezza per raggiungere l'istituto De Curtis. Poi, da oltre sei mesi avevamo chiesto di capire il progetto del Parco Lo Spicchio. L'ing. Camilli ci garantì che potevamo entrare in possesso del progetto per visionarlo. A oggi non abbiamo ricevuto nulla. Infine, sarebbe possibile predisporre una discesa per i disabili nel Parco Lo Spicchio?

Ing. Camilli: Al momento, siamo al 90% dell'importo contrattualizzato e contabilizzato. A fronte di importi ancora da contrattualizzare e contabilizzare, c'è una complicazione esecutiva. Un'ultima riunione con l'impresa, ma ce ne sarà un'altra ancora, ci ha assicurato che per la metà di settembre i lavori saranno conclusi. L'altro fronte è il collegamento con l'arena Sant'Antonio. Se si andasse oggi, si vedrebbe che stiamo lavorando in un contesto piuttosto difficile. Con l'impresa siamo in contatto pressoché quotidianamente. Per i ripristini, la pavimentazione nel tratto iniziale è fatta con asfalto di sacrificio, poi metteremo i basoli. Ci vorranno almeno tre settimane. Confermiamo il basolato così come era presente prima dell'inizio dei lavori. Tutti i ripristini di paletti per i percorsi pedonali in sicurezza saranno realizzati senza problemi. I lavori termineranno in tempo per la riapertura delle scuole. Per i lavori complementari, le varie bozze del progetto sono state condivise con la Municipalità. Aspettiamo un feedback da Citelum per il rifacimento dell'illuminazione: era atteso prima delle ferie e presumibilmente un riscontro arriverà a giorni. Con la Regione Campania c'è stata condivisione, soprattutto con riferimento a questi lavori complementari. Dalla Regione è arrivato l'ok. Sul tema di potenziare le batterie o eliminare le batterie di 10-15 anni fa, su via Vicinale Camaldolilli, stiamo lavorando. Si cercherà di superare quella installazione di emergenza, ricordando che a Napoli spesso le soluzioni emergenziali durano mesi se non anni. Per i marciapiedi che si allagano, non ho capito a quali ci si riferisca precisamente. Non c'è stato alcun aumento di spesa, di questo c'è stato dato atto dalla Regione che proprio per questo motivo ha messo a disposizione delle somme per i lavori complementari. Queste somme non sono state ancora impiegate per cui sono ancora totalmente disponibili e utilizzabili. Lo si farà nel momento in cui emerga l'esigenza di interventi non prevedibili e non previsti in fase progettuale. Se ho dimenticato qualcosa, chiedete pure.

de Luca: Mi faceva piacere ricevere i progetti e i grafici per dividerli con il Consiglio, anche



nell'ottica di integrare e/o modificare qualcosa. Con l'ing. Catapano c'era questo tipo di accordo. Rinnovo la richiesta.

Ing. Camilli: Sicuramente. Anche lo spostamento del cancello di cui parlava la cons. Cozzolino, nell'ottica di prevenire episodi di micro-criminalità, sarà realizzato. Il nostro impegno è stare col fiato sul collo dell'impresa e controllare che tutto si concluda a metà settembre. Ci sarà da concordare la chiusura per tre settimane di via Pigna.

Savarese: Non avevamo parlato di asfalto e non di basolato, soluzione preferibile soprattutto quando piove? Io così ricordo per via Case Puntellate.

Ing. Camilli: Si discusse di questo, di asfalto drenante, etc. Questo discorso non ebbe, mi sembra, un seguito e in questa fase servirebbero diversi mesi per un parere da parte della Sovrintendenza. L'idea era quella di confermare il basolato. Se ne vogliamo riparlare, lo possiamo fare ma la cosa richiederebbe dei mesi, dilatando i tempi enormemente. Altrimenti, per noi resta confermato il basolato. Un'istanza potrebbe partire da voi e la potremmo valutare. Al momento, non ci sono elementi per andare in deroga al progetto. Oggi, pensare di riqualificare un'area aperta al pubblico va bene, la rimozione delle barriere architettoniche è ovvia, un progetto che non la preveda sarebbe per ciò solo viziato da un grave errore progettuale, secondo me.

de Luca: Si parla di rimozione di barriere architettoniche e di previsione di un sistema di videosorveglianza.

Ing. Camilli: La seconda può essere un optional, la prima è doverosa.

Nasti: La videosorveglianza sarebbe collegata a chi?

Ing. Camilli: Alcuni sistemi di videosorveglianza vengono consegnati alla Questura. In questo caso, attendiamo indicazioni in merito.

Von Arx: Ho mandato l'e-mail del verbale dell'altro giorno.

de Luca: Ci sono altri interventi o richieste? Rimaniamo in attesa del progetto nella sua versione definitiva per instaurare un'utile collaborazione tra noi.

Ing. Camilli: Ormai, noi attendiamo soltanto Citelum.

Morelli: Per un bagno pubblico, anche solo nell'ottica di una predisposizione, nel parco Lo Spicchio è possibile o dobbiamo rinunciarvi?

Ing. Camilli: La predisposizione è fattibile, più complessa la realizzazione. Un volume urbanisticamente significativo è più complesso. Se poi non si realizzasse nulla, la semplice



predisposizione rischierebbe quindi di costituire un problema.

Morelli: Dovremmo capire se la cosa è realizzabile, allora; altrimenti, è inutile limitarsi alla semplice predisposizione.

de Luca: Possiamo provare a capirlo senz'altro.

Cozzolino: Su Discesa Cavone in commissione fu presentata una petizione di residenti con la richiesta di un passamano, essendo la strada in discesa e scivolosa. Anche uno specchio parabolico sarebbe utile dato che la strada è a doppio senso di marcia con una curva.

de Luca: In assenza di altri interventi, libererei l'ing. Camilli, ringraziandolo per la disponibilità. Essendo questo anche l'unico punto all'ordine del giorno, saluto anche tutti voi consiglieri e ci aggiorniamo. Chiudiamo il Consiglio alle 10 e 40. Grazie a tutti.

I Segretari

I.A. Francesco Pistillo
I.A. David Massimo Salottolo

Il Direttore

Avv. Giuseppina Silvi

Il Presidente

Arch. Paolo de Luca



Municipalità 5 – Arenella – Vomero

Consiglio di Municipalità del 28/07/2021 - Ore 08:30

Apertura ore 09:30		Sospensione ore						Chiusura ore 10:40	
N.	Consigliere	1° Appello	E	U	E	U	E	U	Giustifica
1	de Luca Paolo	P							
2	Bonetti Raffaele	P							
3	Borricelli Attilio	A							
4	Cafasso Mariarosaria	P							
5	Capone Alessandro	P							
6	Cerullo Domenico	P							
7	Cinquegrana Giorgio	P							
8	Coccia Alessandro	P							
9	Coppola Adriana	A							SANNINO
10	Cozzolino Clementina	P							
11	Culiers Antonio	P							
12	Del Giudice Cinzia	P							
13	De Santis Adolfo	P							
14	Felicità Fabiana	P							
15	Flores Francesco	P							
16	Gamardella Vincenzo	P							
17	Giannattasio Ginevra	A							
18	Greco Giovanni	P							
19	Iozzi Antonio	A	10:00						
20	La Banca Giovanni	P							
21	Lauro Pietro	P							
22	Morelli Mauro	P							
23	Nasti Gennaro	A	10:20						
24	Quatrano Daniele	P							
25	Sannino Stefania	P							
26	Savarese Walter	P							
27	Simeoli Carlo	P							
28	Siniscalchi Maria Margherita	A	09:55						
29	Tagliaferro Gianluca	P							
30	Vitelli Mariagrazia	P							
31	Von Arx Enrico	P							
	Presenti N.	25							
	Scrutatori:	CAFASSO DEL GIUDICE FELICITA'							
	Legenda								
	A = Assente								
	P = Presente								

Il Segretario Verbalizzante
 I.A. D.M. Salottolo – I.A. F. Pistillo

Il Segretario Verbalizzante
I.A. D.M. Salottolo – I.A. F. Pistillo

for D. K. L.

~~2~~